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PROJEKT UMOWY 
 

 

Nr …………… zawarta w Łańcucie w dniu ………………… 2021 r. pomiędzy Gminą Łańcut                        

ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut  NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą 

reprezentuje:  

   

Wójt Gminy  Łańcut -  Jakub Czarnota  

  

a                     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

treści następującej:                              
§ 1  

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.) w trybie podstawowym na podst. art. 

275 pkt 1 Pzp Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia pn.: 

 
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109852R „KRACZKOWA PRZEZ WIEŚ” 

ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109851R „KRACZKOWA DZIAŁY ZACHODNIE”. 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi warunkami, 
opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zdania 

pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R "Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej 

publicznej nr 109851R „Kraczkowa Działy Zachodnie” na zasadach i w zakresie opisanym w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym z uwzględnieniem optymalizacji z dnia 05.08.2021 r., zwanym dalej PFU – 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy oraz obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami 
prawa w szczególności ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), Warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 

z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 

 
3. Podstawowe parametry wielkościowe projektowanej inwestycji: 

W ramach robót budowlanych należy wykonać: 

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, cięcie nawierzchni, frezowanie wraz z 
profilowaniem nawierzchni bitumicznej (gr. średnia ok. 9 cm), wywiezienie gruzu (do 5 km), podwójne 

oczyszczenie nawierzchni drogowych, podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,  regulację 
wysokościową zjazdów wraz z krawężnikami, warstwę wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm, warstwę ścieralną – 

AC 11 S gr. 4 cm, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo–

piaskowej 1:4 gr. 5 cm, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowa/zabezpieczenie 
infrastruktury, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę zatoki 

autobusowej, przejścia dla pieszych. 
 

4. Zamówienie obejmuje część projektową i część budowlaną: 
4.1. Część projektowa 

Dokumentację należy przygotować na postawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) 
tj. 

• wykonanie mapy do celów projektowych; 

• mapa w skali co najmniej 1:500 ma obejmować inwentaryzację podziemną i nadziemną 
uzbrojenia terenu i ogrodzeń oraz przedstawić poprawny przebieg drogi, z zaznaczeniem trenu 

niezbędnego dla obiektu budowlanego; 
• wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego;  
• projekt podziału nieruchomości, linie rozgraniczające teren winny stanowić linie podziału 
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nieruchomości; 
• zakres mapy ma obejmować teren przedmiotu zamówienia wraz z terenem przyległym, 

niezbędnym do poprawnego rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury; 
• uzyskanie kompletu wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych 

dla obszaru objętego zamówieniem; 

• uzyskanie wszelkich uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej; 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane, 
• pozyskanie wszystkich umów na wejście w teren, jeżeli są wymagane; 

• opłacenie wszelkich wymaganych uzgodnień; 
• w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu uzyskać uzgodnienia proponowanego 

rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci; 

• w projekcie uwzględnić wszystkie istniejące zjazdy publiczne i indywidualne oraz zaprojektować 
ich umocnienie do granic pasa drogowego; 

• zaprojektować przebudowę 4 skrzyżowań: dróg gminnych, drogi gminnej z drogami 
powiatowymi; 

• opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu; 

- na okres budowy, projekt/ projekty czasowej organizacji ruchu 
o utrzymanie ruchu po drodze w trakcie budowy  

o zapewnienie dojazdu do działek 
- po zrealizowaniu inwestycji, projekt stałej organizacji ruchu (PSOR) 

o sposób oznakowania dróg powiatowych i gminnych należy uzgodnić z odpowiednimi 
zarządcami tych dróg 

• opracowanie tabelarycznej inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z inwestycją /do 

usunięcia/, podać ich lokalizację, rodzaj oraz niezbędne informacje z godnie z przepisami 
obowiązującym w trakcie realizacji zamówienia; 

• sporządzenie projektu budowlanego; 
• sporządzenie projektów wykonawczych osobno dla każdej branży z kompletem wymaganych 

uzgodnień; 

• sporządzenie projektów budowlano – wykonawczych usunięcia ewentualnych kolizji  
z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi; 

• w projekcie przewidzieć ewentualne koszty nadzoru archeologicznego, konserwatorskiego; 
• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich 

branż; 

• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż; 
• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• sporządzenie wersji elektronicznej całości ww. dokumentacji; 
• opracowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 

• przygotowania wymaganych materiałów do wniosku i uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego; 

• przygotowanie, jeśli będzie taka konieczność materiałów do wystąpienia o odstępstwo od 

warunków technicznych; 
• przygotowanie stanowiska na uwagi organów/urzędów do dokumentacji złożonej z wnioskiem  

o wydanie uzgodnień/opinii oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej; 
• przygotowanie stanowiska dla Zmawiającego na wszelkie pisma i odwołania stron kierowane                 

w związku z projektem i inwestycją ; 

• geodezja –wykonanie podziałów gruntu wraz ze stabilizacją granic po uzyskaniu decyzji 
ostatecznej; 

o uzupełnić brakujące graniczniki (zniszczone, uszkodzone w trakcie prowadzonych 
robót budowlanych bądź brakujących już n etapie przekazania placu budowy) 

stabilizując je znakami granicznymi 
o dokonać stabilizacji pasa drogowego świadkami betonowymi z opisem PAS 

DROGOWY. W przypadku, gdy granica pasa drogowego przebiega po istniejącym 

ogrodzeniu (niepodlegającym rozbiórce), a tym samym stabilizacja świadka w linii 
pasa drogowego jest niemożliwa, wówczas Wykonawca zobowiązany jest 

zastabilizować świadka przed istniejącym ogrodzeniem – wewnątrz pasa drogowego 
(stycznie z ogrodzeniem). Ponadto Wykonawca opracuje szkic przebiegu granic 
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całego pasa drogowego z zaznaczeniem rodzaju stabilizacji (granicznik pasa 
drogowego, świadek) oraz przygotuje tabelaryczne zestawienie wszystkich 

zastabilizowanych graniczników pasa drogowego wraz z określeniem ich numeracji 
i współrzędnych (x.y). Wyżej opisany szkic należy sporządzi w 2 egzemplarzach, w 

skali 1:500, w formacie A3 (zbindować) 

• przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją do wpisu do ksiąg wieczystych; 
•   Programy Zapewnienia Jakości; 

•   Dokumentację powykonawczą; 
•   Mapę powykonawczą - mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez 

właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 
•  Instrukcje eksploatacji i utrzymania. 

 

4.2. Część budowlana  

• Wykonanie konstrukcji nawierzchni wg wytycznych oraz PFU: 

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 4, kategorii ruchu KR 1, katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
• wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

gr. 24 cm 
• wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 22 cm 

• wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. min. 20 cm  
• wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W gr. 5 cm 

• wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S, gr. 4 cm 
• jezdnia o szerokości: 5,0m  

• przebudowa czterech skrzyżowań: dróg gminnych, drogi gminnej z drogami powiatowymi, 

• budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, szerokość chodnika: 2,00m,  
• wykonanie zjazdów indywidualnych; 

• wykonanie krawężnika ulicznego, wykonanie krawężników najazdowych na zjazdach; 
wykonanie opornika betonowego  

• wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości  

0,75 m   
• wykonanie oznakowania: pionowe i poziomego; 

• wykonanie odwodnienia poprzez rowy przydrożne oraz projektowaną kanalizację deszczową; 
• budowa kanału technologicznego, 

• budowa zatoki autobusowej /koszt niekwalifikowany/, 
• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych 

i odtwarzanych rowów przydrożnych. 

• dodatkowo należy zaprojektować i wykonać: 
- całość rozwiązań związanych z przebudową kolizji zgodnie z warunkami uzyskanymi od 

gestorów mediów wszystkich branż  
• dodatkowe wzmocnienia podłoża jeśli będą wymagane 

• elementy wymagane lub narzucone decyzją środowiskową i pozwoleniem wodno – prawnym 

• oprócz wersji papierowej należy każdorazowo przekazać wersję elektroniczną wszystkich 
opracowań wykonawcy; 

• w razie potrzeb należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic pasa 
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic 

przebiegu granic całego pasa drogowego. 
 

5. Wykonawca w zakresie zadania wykona dwie koncepcje przebudowy drogi, które zostaną przedłożone 

Zamawiającemu celem wyboru najkorzystniejszego wariantu. 
 

6. Ze względu na pozyskiwane zewnętrzne środki finansowe Zamawiający zamierza wnioskować o rygor 

natychmiastowej wykonalności decyzji, zgodnie z art. 17 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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7. Projekt powinien być opracowany z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 

z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych. 

 
8. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym 

dokumentacji technicznej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych oraz innych                                
nie wymienionych wyżej robót i czynności opisanych w PFU, załącznikach oraz SWZ, a niezbędnych                   

do prawidłowej realizacji zamówienia.  

 

§ 2  

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 

ustalonych w protokole przekazania placu budowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, warunkami 

technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami budowlanymi i warunkami 

postępowania.  

§ 3  

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisaniu umowy.  

2. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się na dzień:                                         

27 października 2023 r. w związku z powyższym dla dokonania czynności odbioru przez 

Zamawiającego, Wykonawca winien zakończyć wszystkie roboty i zgłosić ten fakt Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia 17.10.2023 r., aby Zamawiający mógł dokonać czynności odbioru, z zastrzeżeniem 

ust. 3 i 4. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia z urzędu o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia dla części zakresu przedmiotowego zadania, dla którego nie ma konieczności 

uzyskania decyzji ZRID na wartość robót co najmniej 1 800 000,00  zł. do dnia 26 listopada 2021 r. 
4. Uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do dnia                    
30 kwietnia 2022 r. 

§ 4  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 

……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie o 
przynależności do IIB.,  

§ 5 
1. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobach:  

1.1. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w spec. drogowej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie o 
przynależności do IIB.,  

1.2. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności: inżynieryjnej – drogowej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie                           

o przynależności do IIB.  

 
Koordynatorem kierowników budowy będzie P. …………………………………………………………………………….. 

 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust.1. w przypadku zmiany 

kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez 
niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana 

dotyczy. 

§ 6 

Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Program Funkcjonalno - Użytkowy.  

  

§ 7  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn                

i urządzeń z zastrzeżeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji,  w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
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zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 118 Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*.  

2. Wbudowane materiały powinny odpowiadać wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom 

dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszącymi te normy lub aprobatę techniczną.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 

użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      

z procesem budowy.  
*jeżeli dotyczy  

§ 8   

1.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                        
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo              
o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie może naruszać postanowień umowy zawartej 

między Wykonawcą, a Zamawiającym oraz powinna zawierać następujące postanowienia:   
a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w 
niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;  
b) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;   

c) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie 

określonym w niniejszej umowie,  
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,   

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 

(wynikającego z niniejszej umowy);  

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 

zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;  
g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż 
postanowienia niniejszej umowy,  

h) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy                                          
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
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przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                     
w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6;  
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.  
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez 
Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy                            

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 

7.  

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę 

wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 
wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.   

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia 
przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  
18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  pisemnie 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
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22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.  
 

* Jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji części zamówienia  

 

§ 9  

1.  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………………zł. brutto  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….); 

1.1. Za opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, koncepcji projektowej oraz 

wszelkich uzgodnień i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i realizacji 
robót………………………………………zł. (słownie: ………………………………………………………………………………) 

1.2 Za wykonanie robót budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia oraz PFU……………………zł. 

(słownie:………………………………………………………………………………………)  
Ustalone wyżej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej wysokości. Podstawą 

wypłaty za roboty budowlane będzie harmonogram rzeczowo – finansowy . 
 

2. Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy w kolejnych latach: 

2.1. w roku 2021 – 0,00 zł. 
2.2. w roku 2022 do kwoty 6 800 000,00 zł.  

2.3. w roku 2023 do kwoty – pozostała kwota wynikająca z oferty Wykonawcy ………………….zł. 
 

3. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 oprócz kosztów bezpośrednich związanych z zaprojektowaniem  

i robotami budowlany opisanymi w § 1 ponadto w sobie zawiera m.in.: 
- urządzenia placu budowy, 

- prac geodezyjnych tj. wytyczenia trasy robót, inwentaryzacja powykonawcza,  
- wykonanie robót specjalnych związanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejących urządzeń  

- infrastruktury technicznej (gazociąg, wodociąg, linia energetyczna, kanalizacja), 
- zapewnienia dojazdów do gospodarstw w trakcie prowadzenia robót, ewentualne odtworzenie 

nawierzchni zjazdów do posesji. 

- uzgodnień i nadzoru ze strony administratorów urządzeń podziemnych w zasięgu robót, 
-  niezbędnych badań i ekspertyz, 

- prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w 
miejscu prowadzenia robót i zabezpieczenie ich prowadzenia. 

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU POWINIEN BYĆ TAK SPORZĄDZONY, ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁE 
KORZYSTANIE Z DROGI GMINNEJ JEJ UŻYTKOWNIKOM. 
- koszty zapewnienia dojazdu do przyległych terenów remontowanej drogi i posesji w trakcie 

prowadzenia robót. 
 

3. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane, 
a ich wartość zostanie obliczona na podstawie nośników cenowych podanych w kosztorysie inwestorskim 

na podstawie obmiaru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, z zastrzeżeniem, iż zakres 

wykonanego zamówienia nie może być mniejszy niż 80%.  
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§ 10 

1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.  

2. Faktura częściowa zostanie zapłacona za zakończony zakres robót wynikający z Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego, który potwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego                            

i odebrany na podstawie protokołu odbioru częściowego przez Zamawiającego nie częściej niż 1 raz na 

kwartał.    

3. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy, na podstawie 

elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych i zawartych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, który stanowi Załącznik do niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć                

90 % wynagrodzenia umownego.   

5. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Za datę 

zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.  
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy powinna zawierać 

następujące dane: Nabywca: Gmina Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,  

Płatnik: Gmina Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a NIP 815-16-32-222.  
Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje 

ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawionych i brakujących 
dokumentów.  

7. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w fakturze VAT. 

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż wskazany w wykazie, o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

dokona zapłaty należności na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.  
8. W przypadku chęci złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca w terminie 7 dni 

przed planowanym terminem złożenia ww. faktury zgłasza ten fakt Zamawiającemu w celu uzyskania 
numeru identyfikacyjnego.   

9. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych.  
 

§ 11  

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.  

2. Strony ustalają, że odbiór końcowy wykonanych robót objętych umową nastąpi po ich zrealizowaniu.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 10 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

a) odmowa odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 

14 dni na koszt Wykonawcy, przy możliwości jednoczesnego naliczania kar umownych zgodnie 
z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. c.  

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie 
ustalenia  dokonane w toku odbioru.  

6. Wykonawca podczas odbioru przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do 

odbioru.  
7. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w ciągu 14 dni przed upływem okresu             

gwarancyjnego.   
 § 12  

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.  

2. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy dokonany 

przez inspektora nadzoru potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania z wynikiem pozytywnym 

wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji  przez administratorów urządzeń które znalazły się                    

w zasięgu robót, oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

3. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w dziesiątym dniu                   

od zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę.  
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4. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 

techniczną powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, oświadczenie kierownika budowy zgodnie                      

z art. 57 Prawa Budowlanego.  

5.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie 7 dni.   

§ 13 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Wymagana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, co stanowi ..................................... zł.                                      

3. Postanawia się, że 70%, tj. .................................... zł wniesionego zabezpieczenia gwarantującego 
zgodne z umową wykonanie robót zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30%, tj. ........................... zł 
wniesionego zabezpieczenia pozostawione zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady                       

i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                     

z tytułu rękojmi za wady.  
5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy.   
6. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z 
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni oraz obowiązki 

Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.  zm.). 
 

§ 14  

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:  

1. Wykonawca udziela na  wykonane roboty gwarancji na okres ……………m-cy od daty odbioru  robót   

bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.   

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości  bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe wady 

i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli usunięcie wady/usterki nie 

nastąpi w wyznaczonym terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.   

3. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy przez okres ……… miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót (art. 558 kodeks cywilny), 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.  

5. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej.  

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed upływem terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, awarii i usterek.  

 

§ 15 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 

przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1;  
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b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego,  o którym 

mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania 

zamówienia; 

 

c. z tytułu nieprzedłożenia zaświadczenia z urzędu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zgłoszenia dla części zakresu przedmiotowego zadania, dla którego nie ma konieczności uzyskania decyzji 

ZRID na wartość robót co najmniej 1 800 000,00  zł.  w terminie wskazanym  w § 3 ust. 3 – w wysokości 
2,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1;  

 

d. z tytułu nie uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ zgodnie z ustawą z dnia                  
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych w terminie wskazanym  w § 3 ust. 4 – w wysokości 2,5 % wynagrodzenia umownego,                      
o którym mowa w § 9 ust. 1;  

 

e. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

 

f. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru – w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1;  

 

g. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9                   

ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

 

h. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

 

i. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia;  

 

j. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

 

k. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 8 dotyczących akceptacji podwykonawców                        

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia;  

 

l. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 17 ust. 3 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

 

ł. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 18 ust. 1 na podstawie umowy              

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących                     

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

osób, o których mowa w § 18 ust. 1 na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do wykonywania prac określonych 

w § 18 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy). 

 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.  
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2. W przypadku zwłoki w terminie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy czego następstwem byłaby 

utrata przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                     

na zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy w całości lub części, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie odszkodowania z należnego mu wynagrodzenia.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 

70% wartości przedmiotu umowy za całość zamówienia.  

4. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według 

wyboru Zamawiającego, z zastrzeżeniem przepisów art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                                  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842                  

z późn. zm.).  
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
6. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

 
§ 16  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje na 
polecenia Zamawiającego dotyczące usterek w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; 
4) jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3 umowy nie przedłoży zaświadczenia z 

urzędu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dla części zakresu przedmiotowego 
zadania, dla którego nie ma konieczności uzyskania decyzji ZRID na wartość robót co najmniej 

1 800 000,00  zł.  

W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Jednocześnie Zamawiający naliczy karę umowną 

w wysokości 2,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 
5) jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w §3 ust. 4 umowy nie przedłoży decyzji na realizację 

inwestycji drogowej /ZRID/ zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Jednocześnie Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 2,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

 
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, (wartość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę) 

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1)  w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,  
2)  wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy. 
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4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia. 

§ 17 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych 

poniżej:  
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  
a) klęski żywiołowe;  

b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 
deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 

robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  
c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, 

trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 
warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  

1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  
a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach budowy,  

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  

d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  
e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 
zamawiającego na terenie budowy,  

f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek Użytkownika 

obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych – a w szczególności np. 
nadmierny hałas itp.  

g) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać 
zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy;  

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 
wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 
ramach którego finansowana jest umowa  

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 
spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 

wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  
b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 

wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  
d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  

a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            
a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   



str. 13  
PROJEKT UMOWY - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109852R „KRACZKOWA PRZEZ WIEŚ” ORAZ DROGI GMINNEJ 
PUBLICZNEJ NR 109851R „KRACZKOWA DZIAŁY ZACHODNIE”. 

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 
środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, 

gdy termin zakończenia robót określony został datą,  
c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu 

warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, 

wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,  
d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  

e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 
budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 
w pkt 2.  

g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 
ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           
w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

 

2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  
2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Będą to np. okoliczności;  
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów,  
d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 
elementu robót budowlanych,  

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 
g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  
j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  
k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 
obiektów budowlanych w sposób wadliwy  

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  

n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad dokumentacji 

projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu 

budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 

pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
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Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 
użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z budowy kanału technologicznego z jednoczesnym 
obniżeniem wynagrodzenia w tym zakresie w przypadku uzyskania decyzji Ministra Cyfryzacji 

zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizowanej inwestycji. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania                             
w zakresie terminu realizacji poszczególnych etapów zamówienia z  zastrzeżeniem, że termin końcowy 

zadania nie ulega zmianie. Powyższa zmiana powinna być poprzedzona zawiadomieniem zamawiającego 
co najmniej na 7 dni przed jej dokonaniem wraz z uzasadnieniem jej konieczności przez Wykonawcę                    

i sporządzeniem notatki służbowej przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana umowy nie wymaga 
formy aneksu.  

5. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  
6. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie 

aneksu) złożony przez Wykonawcę.   
7. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez 

przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać będzie konieczność 

zmiany umowy.  
8. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem 

nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.  
9. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach 

wynikających z Ustawy Pzp.  
10. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na 

realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 

z późn. zm.).  
§ 18  

1. W związku z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę                                                
i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,                                 
tj. pracowników wykonujących następujące czynności: roboty związane budową nawierzchni bitumicznej 

przez cały okres wykonywania tych czynności.  

 
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.  

 
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  
2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                     

o pracę,  
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                    
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego 
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                   
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

 
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt 1 
lit. ł) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane powyżej czynności.   

 

6. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  

 
§ 19 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 9 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących 
okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,   

- na zasadach i w sposób określony w ust. 3 -12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Wykonawcę.  

 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie 

z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług.  
 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,                   

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  
 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt  
2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem 

w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie                  
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie                    
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
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wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,             
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

 
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony     

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz                                        

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.   

 
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, lub   

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami 
składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.  
 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest 

on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 

koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2  
 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację                       

o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  
 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4, 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy 

o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia                          
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).  

 
12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.  

 
13. W związku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy przez jego wzrost lub 
obniżenie, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na 

zasadach określonych  poniżej.  

1) zmiana wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia dokonywana jest w oparciu o zmianę rocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-

montażowej ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.  
2) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić  po 12 miesiącach od podpisania Umowy                                  

i dokonywana jest  w odniesieniu  do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego,  
3) kolejne zmiany wynagrodzenia nie mogą  następować  częściej niż raz na 12 miesięcy  i dokonywane 

są każdorazowo  w odniesieniu  do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego,  

4) każda ze stron umowy uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia                             
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiana 

rocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego przez Główny Urząd 
Statystyczny wynosi co najmniej 3 %,  
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5) maksymalna  wartość zmian wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia,   wynosi  3 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego             

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy nie częściej niż co jeden rok do chwili osiągnięcia limitu 3 o którym mowa 
powyżej tj. 3%.   

 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy, ani na dokonywanie 
potrąceń.  

§ 20 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.  
§ 21 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 

na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz Rozdz. XVII SWZ.   

 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 

do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia.  

3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.  

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 

i naliczania kar umownych.  

  

 

 

§ 23 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla 

Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

  

Integralną część umowy stanowią:  

1) SWZ 

2) PFU  

3) Oferta Wykonawcy  

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:  
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Zał. Nr 1 do Umowy  

 

 _________________________                                ……………………., dn………………  

(pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

1) WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, 

Regon) przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                 

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o  
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podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.   

  

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej 

pomiędzy  

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą  Łańcut……………………….a  WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”.  

  

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.    

  

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                        

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.   

  

…………………..……………………………………………..  

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/  

 


