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UMOWA   ZDW-ZG-WBN-         /                (wzór) 

 
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze pomiędzy 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze,                           
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

Dyrektora – Pawła Tondera                                                                                         
działającego na podstawie Uchwały Nr 167/2226/21 Zarządu Województwa Lubuskiego 

z dnia 9 lutego 2021 roku  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Zielonej Górze 
 

przy kontrasygnacie 

 Głównej Księgowej  - Martyny Włodarczyk,                                                                                                              
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego 

 a 

2)    ____________________________________ z siedzibą w ________________________________________ 
wpisaną do _________________________ pod numerem_______________________________________ 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  

____________________________________________________ – ___________________________  

____________________________________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 
130 000 zł netto (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-9/2021) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. - zwaną dalej Pzp.), strony zawierają Umowę o następującej 
treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbędne do oddania do 
użytkowania, pod nazwą:  

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” 
 

opisane dokumentacją projektową oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 
określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część i będą interpretowane w 
następującej kolejności: 

a) Umowa (wraz z formularzem cenowym) zwana również kontraktem 
b) Opis przedmiotu zamówienia 
c) STWiORB  
d) dokumentacja projektowa 
e) oferta Wykonawcy; 
f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
g)  polisa OC. 
h) inne dokumenty wymienione w § ….. Umowy. 



2 
 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich 
uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym 
miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

7. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego  
w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy 
w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do 
wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku 
zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn  
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie 
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie 
obciążają Zamawiającego.  

9. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia 
stanowi załącznik do Umowy. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania  
umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciągu: 500 dni od daty podpisania Umowy, tj do dnia……….. 

4. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga sporządnienia aneksu. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy sporządzi Harmonogram rzeczowo – finansowy 
(Harmonogram). 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie uzgodnionej z Zamawiającym 
uwzględniającej podział tygodniowy, podział wg pozycji kosztorysowych i/lub elementów robót,  

7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia 
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu 
na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca 
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
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9. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego i/lub harmonogramu płatności, 
w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w 
realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 
Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a 
złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 
Harmonogramu i przedstawi go Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w 
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. Harmonogram musi 
uwzględniać termin i/lub zmianę terminu realizacji określonego w Umowie, ze szczególnym uwzględnieniem 
technologicznego czasu realizacji jego poszczególnych elementów. 

10. Zaktualizowany i zatwierdzony Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 
rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

11. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  
tempa wykonywania robót budowlanych.    

12. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie opóźniony w stosunku do 
zatwierdzonego Harmonogramu na ścieżce krytycznej o 1 miesiąc lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  

13. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 
zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych  
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
dodatkowe wynagrodzenie.  

14. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego 
terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do 
wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót 
(jeżeli etapy są przewidziane). 

WYNAGRODZENIE 
§ 3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy według zasad określonych w 
formularzu cenowym, na kwotę netto ………………………………………….................................................... zł 

(słownie:  .......................................................................................................................... zł), 
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ................................................................. zł  
kwota brutto   ................................. zł 
(słownie: ........................................................................................................................... zł). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, które 
było zamieszczone w SWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji 
uproszczonej. 

3. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarów 
i odpowiadających im określonych Umową i ofertą cen jednostkowych. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 
celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

5. Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 
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1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3) pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty, potwierdzonych na kartach 
obmiarowych, co do wielkości i zasadności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

6. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów 
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena 
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej 
pozycji z formularza cenowego z oferty. 

7. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia 
okoliczności wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych, 
tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 
z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z przepisów, o których mowa ust.7 pkt 2), 3) i 4)   wymaga 
wniosku Wykonawcy sporządzonego zgodnie z treścią ust 9 poniżej.  

9.  Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku, zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty wykonania przedmiotu 
umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę 
stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie 
aneksu do umowy. 

10. W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie § 14 Umowy, minimalna 
wartość zamówienia wynosi 50% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 kwoty brutto.  

11. Zamawiający zastrzega redukcję wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 
nieosiągnięcia parametrów jakościowych, zgodnie z instrukcją DPT-14. W takim przypadku Wykonawca 
dokona pomniejszenia wynagrodzenia za roboty, w stosunku do których takie odstępstwo zostanie 
stwierdzone o kwotę wskazaną przez Zamawiającego wyliczoną zgodnie z instrukcją DPT-14 oraz zapisami 
w STWIORB. Stwierdzone odstępstwa od wymaganych parametrów jakościowych wykonanego asortymentu 
robót, zostanie potwierdzone w protokole odbioru robót. 

OBOWIĄZKI STRON 
§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy np.: dokumentacji technicznej,  STWiORB, decyzji, pozwoleń, warunków technicznych itp. 
2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1 niniejszej Umowy; 



5 
 

3) odbioru należycie wykonanego przedmiotu Umowy; 
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy; 
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy; 
6) przestrzegania terminów wskazanych w niniejszej Umowie, 
7) uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę w sprawie realizacji Umowy, 
8) weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę w terminach wskazanych w Umowie, 
9) udzielania odpowiedzi, przestawiania stanowiska w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia, 
10) informowania Wykonawcy o przystąpieniu do czynności odbiorowych. 
11) Terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wypełniania następujących obowiązków:  
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 

a)  dostarczoną przez Zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w opisie przedmiotu zamówienia, STWiORB , dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 
Umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 
wymagania techniczne postawione w STWiORB i dokumentacji projektowej,  

f) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 
h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 
i) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, 
wyspecyfikowanych w Umowie,  

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców 

do udziału w realizacji Umowy, 
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 
o) ubezpieczenia budowy. 

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  
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4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do 
robot materiałów; 

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych 
w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej.  

7) do uczestniczenia w Naradach/Radach Budowy/Spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego; 
8)  zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, wstępu na teren budowy oraz do wszystkich 

miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z 
realizacją przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej niezbędnych do spełnienia 
wymogów BHP na placu budowy; 

9)  na żądanie Zamawiającego opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowy robót w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym,  

10)  przeprowadzenia inwentaryzacji budynków, w przypadku wystąpienia zabudowy wzdłuż zaprojektowanej 
trasy inwestycji lub w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST 
Wymagania Ogólne, 

11) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
12)  przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed 

ich zniszczeniem;  
13)  informowania Zamawiającego  (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robót zanikowych; Jeżeli 

Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

14)  przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 
prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

15)  pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 12;  
16)  zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
17)  uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
18) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
19)  uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
20)  usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  Umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
21)  natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
22)  przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
23)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy,  

w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

24)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za 
powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 
Wykonawca zobowiązany jest pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z 
prowadzonymi robotami; 

25)  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
26)  Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek 
wykonać dokumentację fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport 
materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 
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27)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej na 
każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

28)  wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi,  zgodnie z ST Wymagania 
Ogólne, 

29)  na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raportu z postępu robót 
związanych z Przedmiotem Umowy. 

30)  przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 
prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

31)  wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych pod realizację przedmiotu 
zamówienia (dla każdej osobno ze wskazaniem nr działki) celem udokumentowania stanu 
zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po budowie drogi, 

32)  Zabezpieczenia terenu budowy w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych w rejonie prowadzonych robót 
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upoważnionych 
instytucji w tym aktów wydawanych przez Wojewodę. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytułu 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową;   

33)  Umożliwienie wejścia na teren budowy oraz realizacji robót podmiotom trzecim. Koordynacji 
ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarządów sieci na terenie budowy. Przed 
przystąpieniem do prac podmiot trzeci planujący wejście na teren budowy przedstawi Wykonawcy do 
akceptacji proponowane harmonogramy prac. Wykonawca ma obowiązek wpuszczenia podmiotu 
trzeciego na plac budowy i nie może stawiać przed takimi podmiotami niemożliwych do spełnienia lub 
wygórowanych warunków wejścia z robotami. 

34) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia 
robót budowlanych. 

35) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia robót gestorom sieci w przypadku 
przebudowy urządzeń obcych lub jeśli wynika to z nałożonych na Zamawiającego warunków technicznych 
oraz innym podmiotom, jeżeli roboty prowadzone są poza pasem drogowym lub na działkach nie będących 
w Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

36) Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, 
będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany 
ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się 
z uwzględnieniem zmian ustawy. 

37) Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość,  
nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym. 

38) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie  
o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać 
będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną 
w ust. 36, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego. 

39) Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez 
Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. 

40) Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji 
spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania 
okazania pojazdów. 
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41) W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust.36 i 37, wystąpienia z tego powodu 
skutków prawnych określonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą. W takim wypadku przyjmuje się, że 
umowa wygasła  wyłącznej winy Wykonawcy. 

42) Prowadzenia monitoringu podwykonawców.  

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§5 

1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO: 

Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiającego: 

1) Koordynator ds. realizacji Umowy: 

……………………………………………………………………………………………..………..…...…………… 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przedstawiciele Wykonawcy: 

1) Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizację Umowy: 

 ……..………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy: 

–Kierownik budowy - ………………………………………………………………………..……..,  

…………………………………………………………………………...….  
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 
zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, 
które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 
dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze 
stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób 
powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, 
wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego 
potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem 
czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

6. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że 
osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane.  

7. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy w zakresie realizowanej 
Umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego, który wynika z ustawy 
Prawo budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1 o dokonaniu zmiany Zamawiający 
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. O każdej zmianie osób, o których 
mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem 
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zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksu do Umowy.  W celu 
uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że przez zmianę osób rozumie się zmianę personalną lub zaangażowanie 
dodatkowej osoby do realizacji kontraktu 

8. Zamawiający zastrzega, że Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej 
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

PODWYKONAWCY, DOSTAWCY I USŁUGODAWCY 
§6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy Podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

3. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 PZP, będą 
następujące podmioty: …………………………………………………..(jeśli dotyczy) 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  Podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 

5. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.6. 

6. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę 
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od 
daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki 
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

7.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję 
koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca 
odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

9. Wykonawca każdorazowo kierując Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do wykonania robót musi 
uprzednio uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, której wydanie uzależnione jest od pozytywnego 
przejścia procedury zatwierdzającej zapisy umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, o której 
mowa poniżej od pkt 14 do pkt 17.  

Procedurę tę stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą, a Podwykonawcą  
w rozumieniu art. 647 1  Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich Dostawców i Usługodawców. 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń. 

11. W przypadku gdy przedmiotem świadczeń są Dostawy lub Usługi, których  wartość wynagrodzenia umownego 
będzie: 

 większa niż 50 000 zł 
lub  
 mniejsza niż 50 000 zł, ale przekraczająca 0,5% Wynagrodzenia Brutto,  
 Wykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia przedłoży  Zamawiającemu kopię tej  umowy na dostawy lub 

na usługi poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

12. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
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uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 
wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją 
Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów 
stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z 
zabezpieczenia wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu 
dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

13. Zakres i suma wartości wynagrodzenia z zawartych umów z Podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami, 
Dostawcami, Usługodawcami nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym 
mowa w § 3 ust.1.   . 

14. Umowa o podwykonawstwo / umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawierać w szczególności: 
1) określenie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo (wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które odpowiadają części zamówienia i 
odpowiadają opisowi pozycji określonych w formularzu cenowym załączonym do Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą); 

2) określenie Stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą; 

3)  wartość  wynagrodzenia/maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie może 
przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

4)  wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może 
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

5) W przypadku wystąpienia szczególnych  okoliczności, których nie można było przewidzieć na 
etapie procedury zamówień publicznych, a które spowodowały, że Wykonawca nie ma możliwości  
zawarcia umowy z Podwykonawcą na warunkach określonych w punkcie 3 i 4 dopuszcza się 
odstąpienie od zapisów  ust. 14 w zakresie punktu 3 i 4. Warunkiem dopuszczenia odstąpienia 
wymienionego jest przedłożenie przez Wykonawcę Umowy o Podwykonawstwo wraz z następującymi 
dokumentami: 

(a)    opis okoliczności utrudniających zawarcie umowy z podwykonawcą, 
(b)   oświadczenie Wykonawcy, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej  
z konieczności zapłaty różnicy wynikającej z różnicy pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a 
ceną jednostkową wynikająca z oferty podwykonawcy oraz zobowiązuje się do zapłaty tejże różnicy 
podwykonawcy, 
(c)    oświadczenie Podwykonawcy, że wyraża zgodę na przejęcie całości odpowiedzialności za 
zapłatę różnicy  pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a ceną jednostkową wynikająca z 
oferty Wykonawcy   przez Wykonawcę i tym samym zwalnia Zamawiającego z tej 
odpowiedzialności. 

6)  zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności wobec podwykonawcy z tytułu  
zapłaty wynagrodzenia wynikającego z różnicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen 
jednostkowych w umowie podwykonawczej.”  

7) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową Umową; 

8)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa Umowa; 
9)  zasady dokonywania odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z 

niniejszą Umową; 
10)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych; 
11) Klauzule waloryzacyjne oraz postanowienia dotyczące obowiązku zatrudniania pracowników na 

podstawie umowy o pracę. 

15. Przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy / dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży  i Zamawiającemu projekt umowy o Podwykonawstwo / dalsze 
Podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji (m.in. projekty, opisy i specyfikacje techniczne wykonania 
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i odbioru) dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części dokumentacji i 
dokumentów, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą (zamiennie zwana umową 
o podwykonawstwo). 

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a 
także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 

17. Zgłoszenie przez  Zamawiającego zastrzeżeń do umowy podwykonawczej nastąpi w formie pisemnej w 
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w szczególności 
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy podwykonawczej, określonych  
w ust. 14; 

2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę; 

3) gdy projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą;  

4) gdy wartość robót budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie 
podając uzasadnienia dla przekroczenia; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie 
Umowy. 

6) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego,  

8) w przypadku braku spełnienia wymagań  opisanych w pkt. 16. 

18. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może powierzyć 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

19. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest 
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane 
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 19 stosuje się odpowiednio. 

20. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 18 uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo / dalsze 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

21.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy o Podwykonawstwo przedkłada Zamawiającemu kopię 
tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

22. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
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z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, jednakże nie dłuższym niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

23. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

24. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy należne wynagrodzenie bez odsetek. 
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia wynikającego z Umowy pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, określonym  w formularzu cenowym. W przypadku gdyby wartości tych robót 
była wyższa od wartości wynikających z formularza cenowego, złożonego przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, wyliczonego wg wartości zaoferowanych przez Wykonawcę,. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez  Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

26. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało 
zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło z innych powodów. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo. 

27. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, 
albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy,  

albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

29. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, wynikające z przyczyn leżących po stronie 
Podwykonawcy Wykonawca i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

30. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z wykazem elementów 
robót, które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi 
Podwykonawcami. 

31. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 
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32. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

33. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

34. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 

1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 

2) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zamówienia na roboty budowlane, przy czym dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo. 

35. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialności wobec Podwykonawcy /dalszego 
Podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

36. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach 
jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o 
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub 
rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

37. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z 
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

38. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu Podwykonawców/dalszych Podwykonawców – 
zestawienie tabelaryczne zawartych umów i zleceń z wszystkimi Podwykonawcami w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacja monitoringu każdorazowo w terminie 7 
dni od daty podpisania umowy/zlecenia z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą. Niedopełnienie 
obowiązku przedkładania Zamawiającemu monitoringu Podwykonawców oraz aktualizacji monitoringu 
skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. 

ZALICZKI 
§7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek Wykonawcy robót budowlanych  
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla Podwykonawców biorących udział w realizacji  części 
zamówienia. 

3. Zaliczka nie może obejmować robót dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych protokołów 
konieczności robót. 

4. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót  
zawierającego wykonane roboty na kwotę przyznanej zaliczki. W przypadku realizacji projektu 
dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych (np. Unii Europejskiej, budżetu państwa) zaliczkę rozliczyć można 
tylko poprzez wykonanie robót, których koszt wykonania stanowi wydatek kwalifikowalny tj. elementy zawarte 
w formularzu cenowym (nie będące robotami dodatkowymi czy zamiennymi) w ilości nie przekraczającej ilości 
z formularza cenowego. 
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5.  Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 

6. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy biorącemu udział w 
realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 

2) udzielenie kolejnej zaliczki.  

8. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie w jednej z form wynikających z art. 442 ust. 3 ustawy 
- Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi 
w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 4, 5, 6. 

9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę zaliczki powinna być wystawiona na okres nie krótszy niż 
okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 

10. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie. Przedłużenie 
terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedłużenia terminu ważności gwarancji, o której 
mowa w ust. powyżej, najpóźniej w dniu upływu ważności. 

11. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuacje opisane w ust. 10 spowodują niezwłoczne 
wystąpienie Zamawiającego z roszczeniem z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 9. 

12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego 
zwrotu zaliczki.  

WALORYZACJA 
§ 8 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:  

1) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane następujące wskaźniki cen wyrobów publikowane 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy 
Wiedzy, tj.: 

 Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) – indeks C.00 
 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej (jako robocizna - R) – indeks F.42 
 
oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 
 

 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej 
(jako P) – indeks 19.2 

 Cement, wapno i gips (jako C) – indeks 23.5 
 Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (jako A) – indeks 08.9 
 Żeliwo, stal i żelazostopy (jako S) – indeks 24.1 
 Kamień, piasek i glina (jako K) – indeks 08.1 

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊௡) wyliczony według 
wzoru: 
 

𝑊௡ = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼௡
𝐶𝑃𝐼௢

+ 𝑐
𝑃௡
𝑃௢
+ 𝑑

𝑅௡
𝑅௢

+ 𝑒
𝐶௡
𝐶௢

+ 𝑓
𝐴௡
𝐴௢

+ 𝑔
𝑆௡
𝑆௢

+ ℎ
𝐾௡
𝐾௢
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gdzie: 
 
 „𝑊௡” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wartości robót wykonanych w okresie 

„𝑛”;  
– „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 niepodlegającym korekcie; 
– „𝑏”, „𝑐”, „𝑑”, „𝑒”, „𝑓”, „𝑔” „ℎ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 

niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą 
któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu 
zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊ீ௡; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o 
wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka 
Waloryzacyjnego wynosiła 0,5.  

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego okresu 
(cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie 
Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 
odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy 
obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym 
 
 
 
 
 
Obowiązujący Koszyk waloryzacyjny  
 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika 

CPI CPI b 0,20 

Brykiety, brykietki i 
podobne paliwa stałe 
wytwarzane z węgla i 
torfu oraz produkty 

rafinacji ropy naftowej - 
P 

P / 19.2 c 0,06 

Robocizna - R R / F.42 d 0,05 

Cement, wapno i gips – 
C 

C / 23.5 e 0,04 

Produkty górnictwa i 
wydobywania, gdzie 

indziej 
niesklasyfikowane - A 

A / 08.9 f 0,08 

Żeliwo, stal i 
żelazostopy – S 

S / 24.1 g 0,03 

Kamień, piasek i glina - 
K 

K / 08.1 h 0,04 

SUMA 0,50  

 
a. W przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa powyżej przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

b. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlegają wartości wprowadzone do 
Umowy na podstawie § 14 niniejszych postanowień Umowy  

c. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane począwszy od 7 miesiąca trwania umowy.  
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d. Waloryzacji będą podlegać kwoty wskazane w Protokołach odbioru częściowego robót, wystawionych za 
roboty wykonane w terminie umownym, o którym mowa w § 2 Od 30 dnia przed upływem terminu 
umownego, określonego w § 2, waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników 
obowiązujących na 30 dni przed upływem terminu umownego. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk 
Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom 

e. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się  
z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS 
ogłosi wskaźniki dla danego okresu objętego Protokołem odbioru częściowego. Występując o Protokół 
odbioru częściowego Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych  
w każdym Protokole odbioru częściowego, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego  
z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane  
z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który sporządzony był Protokół odbioru 
częściowego, niezwłocznie po ich publikacji. 

f. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż  
6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą 
mieć postanowienia  zawarte w powyższych podpunktach. 

g.  W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą  
a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania ww. postanowień powstaje z chwilą przekroczenia sumy 
okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich Umów o podwykonawstwo z danym Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. 

h. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia umownego określonego w § 3 jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia 
wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 105 % wynagrodzenia określonego 
w § 3 umowy z chwili jej zawarcia.  

i. W przypadku, gdyby maksymalna wartość zobowiązania miałaby przekroczyć kwotę określoną w ust. 
powyżej, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do Umowy, na pisemny umotywowany 
wniosek Wykonawcy oraz w oparciu o wyliczenia przedstawione przez Wykonawcę wraz z materiałem 
źródłowym, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 
powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany 
Umowy.  

POLISA 
§9 

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem niniejszej Umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej 
Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku 
nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia 
polisy Zamawiający może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione 
na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie 
było możliwe – zwróci się o wypłatę tych środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

ZATRUDNIENIE 
§10 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące 
czynności, które umożliwią wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią tj.: 

1) np.: roboty: ziemne, rozbiórkowe, bitumiczne, brukarskie, betonowe, konstrukcyjne, montażowe, 
instalacyjne (wod.-kan., elektryczne), wykończeniowe drogowe, wykończeniowe mostowe oraz prace 
administracyjno-biurowe. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Wykonawców oraz Podwykonawców 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i 
samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z Podwykonawcą obowiązek zatrudnienia 
przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców osób, o których mowa w ust. 1, na umowę o pracę. 

4. Po podpisaniu Umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,  Zamawiający 
może zażądać w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenia pracownika  zatrudnionego o umowę o pracę, 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
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wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony); 

4) kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 

6) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 1 - za każdą osobę 
wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

10. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest 
to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 
pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do 
wykonania przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. 
z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o: 
1)   posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz 
2)   dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika  
      z obowiązujących przepisów, 
w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary 
nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia 
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. 
z 2012 poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca 
ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność 
za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach 
szczegółowo określonych w w/w ustawie. 

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY 
§11 

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty 
m.in. zgodnie z STWiORB. 
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2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części przez 
powiadomienie o gotowości do odbioru  (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) Zamawiającemu oraz 
przedstawia  (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty do odbioru częściowego robót m.in. zgodnie 
z STWiORB. 

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót zgodnego z 
obowiązującym formularzem cenowym. 

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, przy zachowaniu prawa 
do wynagrodzenia wynikającego z  cen pozycji zawartych w obowiązującym na dzień odbioru częściowego 
formularzu cenowym.   

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
§12 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz 
STWiORB. 

2. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego 
zawiadomienia (zgłoszenia) Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod 
warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru bez uwag istotnych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy,  
2) dokumentację projektową powykonawczą, 
3) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice 

wielobarwnej wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.(art. 57 ust. 1 pkt 5 
Prawa budowlanego),  

4) dziennik budowy (opcjonalnie, jeśli prowadzenie dziennika jest wymagane), 
5) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,  
6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń  

i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,  
7) oświadczenie Kierownika budowy: 

a) zgodności wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych oraz innymi 
przepisami;  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 
8) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 

uzasadnieniem, opracowanej na podstawie formularza cenowego, 
9) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, oraz skan oryginału na nośniku elektronicznym np.: płyta CD 

lub pendrive itp., 
10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem 

potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji, 

4. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 3 w punktach od 1 do 10 skutkuje bezskutecznością  
zawiadomienia o którym mowa w ust. 2 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, że w takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu obowiązków wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 do 
ponownego zgłoszenia (zawiadomienia) o gotowości do odbioru końcowego. Termin zgłoszenia 
(zawiadomienia) liczony jest od złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 powyżej 
(skuteczne zawiadomienie). 
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5. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć czynności odbiorowe w terminie do 14 dni od daty skutecznego 
zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, 
że określony w niniejszym ustępie termin nie jest terminem zakończenia czynności odbiorowych. 

6. W ramach czynności odbiorowych Zamawiający m.in. kontroluje i sprawdza dokumenty załączone do 
zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wymienione w ust.3. W przypadku wystąpienia niezgodności 
lub niekompletności tych dokumentów, Zamawiający wstrzymuje czynności odbiorowe do momentu 
uzupełnienia i przedstawienia przez Wykonawcę poprawnych dokumentów. Zakończenie czynności 
odbiorowych stanowi spisanie protokołu odbioru końcowego robót przy udziale przedstawicieli Stron 
wymienionych w Umowie oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.   

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej sytuacji 
datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust.2 powyżej; 

b)  może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne; 

c) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie  
do wartości robót, w których ujawniono wady w oparciu o elaborat odbioru końcowego, do czasu 
usunięcia wady. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie  
do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu Umowy i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy 
ponownie.  

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony 
na ich usunięcie. W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem, że wady będą faktycznie usunięte. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. 
W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której Wykonawca zastępczy usunął wady. 

10. Odbiór końcowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w 
ust. 3 po zakończeniu czynności odbiorowych przeprowadzonych przez Zamawiającego. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym 
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. Odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy.  
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14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez uwag 
istotnych jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawę 
do wystawienia faktury. 

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony 
w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego robót uznaje się dzień  podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru końcowego robót bez uwag istotnych. 

17. Wykonawca w pełnym zakresie odpowiada za poprawność przygotowanych dokumentów odbiorowych, 
określonych w § 12 ust. 3 niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że 
wszelkie konsekwencje w tym również ewentualne kary nałożone przez Wojewódzki lub Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego z powodu stwierdzenia nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, jeżeli to odstępstwo nie zostało zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym 
wynikające z nieprawidłowości w dokumentach odbiorowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.   

ROZLICZANIE FAKTUR 
§13 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi i fakturą końcową na podstawie 
odpowiednio załączonego protokołu odbioru robót częściowych i protokołu odbioru końcowego robót, 
zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i 
ujętych w kartach obmiaru robót oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich 
pozycjach formularza cenowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniami umowy w  § 14. 

3. Do rozliczeń należy przyjmować wielkości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku 
ustalania wartości rozliczeń w formie elektronicznej np. w arkuszu kalkulacyjnym należy wartość zaokrągleń 
ustawić w taki sposób, aby wartość wyliczona w arkuszu była tożsama z wartością wyliczoną na kalkulatorze. 

4. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych VAT nie może przekroczyć 
90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3 ust. 1. 

5. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie 
zatwierdzonych protokołów konieczności robót nastąpi w rozliczeniu końcowym robót. 

6. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączony do 
faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

7. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur w tym również faktury końcowej Wykonawcy będzie 
uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, i załączenie 
przez Wykonawcę do każdej faktury oświadczenia o uregulowaniu wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę 
zapłatę. Powyższe oświadczenie powinno być także potwierdzone przez Podwykonawców. Wzory oświadczeń 
stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.  

8. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych  
i dostarczonych Wykonawcy lub Podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający  
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z umów o podwykonawstwo, w tym dalszego Podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez 
nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie 
faktur i dokonanych płatności dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór 
stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 

9. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

10. Zamawiający zastrzega, że bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się w dniu dostarczenia faktury 
prawidłowo wystawionej i kompletnej. 

11. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

13. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:                           
…………………………………………………………………………………….…………………………….……… 

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w Białej liście podatników 
VAT.  

15. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy. 

16. Faktury VAT będą wystawiane na : 
Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

17. Adres, na który należy przysłać faktury VAT: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

18.  Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl/).  

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Górze: 
TYP numeru PEPPOL - NIP,  
Numer PEPPOL: 9730010122,  
skrócona nazwa skrzynki: ZDWZG. 

19. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z Umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

20. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych 
zgodnie warunkami Umowy. 

WARUNKI  ZMIANY UMOWY 
§ 14 

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia 
wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania  
do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami.  

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 
dokonywania takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń na piśmie: 

1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; jeżeli nie spowoduje to istotnej zmiany 
dokumentacji projektowej i całkowitego zakresu robót, 
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3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym, a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej lub 
opisach przedmiotu zamówienia. 

3. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 

4. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 

5. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, protokołu konieczności, lub protokołu negocjacji, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności. 

6. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 
realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 14 i 
15. 

7. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w 
przedmiarze robót, a w konsekwencji w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w 
dokumentacji projektowej wraz z STWiORB (robót dodatkowych w rozumieniu art. art. 455 ust.1 pkt 1 pkt 3)  
ustawy Pzp oraz robót polegających na powtórzeniu podobnych robót z art. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), 
a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu Umowy, zostaną 
wykonane po:  

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót obejmującego ich zakres 
rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania –– potwierdzonego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta 
sprawującego nadzór autorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

2) Rozliczeniu robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie i zatwierdzonych 
kosztorysów powykonawczych robót pominiętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych –
przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 16. 

8. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

9. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2, mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy. 

10. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę  
w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej Umowy.  

11. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie 
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,  
w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy  
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie  Umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50 % 
wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, 
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

12. Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane roboty w ilości ponad 100%, pisemnie 
zawiadomić Zamawiającego o zrealizowaniu 100%  ilości poszczególnych pozycji przedmiarowych formularza 
cenowego (załącznik do umowy). Kontynuacja robót powyżej 100% ilości przewidzianych w formularzu 
cenowym robót wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności na podstawie faktur częściowych za wykonane roboty w 
poszczególnych asortymentach robót określonych w formularzu cenowym do 100% przewidywanej ilości. 
Wszystkie należne płatności przekraczające 100% ilości przedmiarowych, zostaną ujęte w końcowym 
rozliczeniu (w ostatniej płatności po zbilansowaniu kontraktu), tj. w fakturze końcowej. 
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14. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 2 umowy, są tożsame  
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

15. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.2 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale 
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez 
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

16. Strony ustalają, że w sytuacji jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 2 
niniejszej Umowy lub wprowadzone na mocy art. 214 Pzp, odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym 
to do rozliczenia będą stosowane ceny jednostkowe z formularza cenowego, a jeśli nie odpowiadają opisowi 
pozycji w formularzu cenowym Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 
3 ust.5. Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym załączniku 
- cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących 
na rynku w danym województwie. 

17. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, 
na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy wyraża zgodę. 

18. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 16 oraz przedstawić Zamawiającemu  
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

19. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 16. 

20. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu realizacji Umowy, zmiany Umowy w 
zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej 
w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany. 

21. Wniosek, o którym mowa w ust. 20. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym 
zdarzeniu lub okolicznościach.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 20., wszelkich innych 
dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone 
w ust. 16, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

§ 15 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, w szczególności ust.2 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 
 wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 

sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne, przy czym na ich 
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potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW np.: mróz (w 
zakresie uniemożliwiającym prowadzenie robot w danym asortymencie), porywiste wiatry (w 
zakresie uniemożliwiającym prowadzenie robot w danym asortymencie), opady deszczu  
(długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski 
żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez 
osoby inne niż personel Wykonawcy;  

 wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej 
u Zamawiającego; 

 zmiany Harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu Umowy 
zaakceptowane przez Zamawiającego; 

 ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
 ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich 

usunięcia przez specjalistyczne służby; 
 konieczność wykonania wykopalisk; 
 wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; 
 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów 
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa 
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub 
wprowadzenie robót zamiennych; 

 występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych 
warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża 
nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) 
wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii 
wzmacniających podłoże gruntowe; 

 gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze 
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 
lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

 wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
 konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 
podstawowego; 

 działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności oraz klęsk żywiołowych mających 
bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy; 

 będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub 
innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu 
Umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
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określenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest 
podjąć wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu uzyskania decyzji, zezwoleń; 

 wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych przed terminem umownym, 
 zmiany przepisów związanych z przedmiotem Umowy 
 objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o 

ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony, 
 odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 
 udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub 

termin realizacji niniejszej Umowy; 
 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji. 
 zaistnienia konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie; 
 wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości; 
 zmiany przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami,  
 konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
 zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ 

na termin realizacji; 
 konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
 konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie 

odpowiada Wykonawca;  
 działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 
 wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

 wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

 odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę; 

 wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

 uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
 konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
 w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 

zamówienia; 
2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje 

przedmiot Umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne 
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SWZ; 

3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego 
wykonywania  przedmiotu Umowy; 

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku  
ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu; 

5) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, 
sposobu realizacji, itp.): 
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a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;  
Przez siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez 
Strony Umowy, któremu nie można było zapobiec i które ma wpływ na jej realizację. 

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT wyłącznie w zakresie wysokości tego podatku; 
c) zmiana podatku akcyzowego 
d) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

e) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

f) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 
z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

g) waloryzacja cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy 
h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 

 umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
 w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 
 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy; 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy, 

i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację 
 przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

j) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem,  
że kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

k) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez Podwykonawców; 
l) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia Umowy; 
m) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 
n) zmiany danych rejestrowych; 
o) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy; 
p) zmiany numeru rachunku Wykonawcy; 
q) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w Umowie; 
r) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod  

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie   
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie  
publiczne. 

3. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony pod 
rygorem nieważności. 

4. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 
Umowy. 

5. Zmiana terminu realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, najpóźniej w dniu upływu terminu gwarancji. 
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6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

7. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ. 

GWARANCJA i  RĘKOJMIA 
§16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 Kodeksu 
cywilnego na wykonanie prac i robót objętych niniejszą Umową.  

2. Okres gwarancji wynosi ………..…………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania 
i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji 
producenta. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

7. Jeżeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej 
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.  

8. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

10. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 

11. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

12. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń 
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, zjazdy 
itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca 
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od 
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa 
drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w 
technologii zgodnej z projektem. 

13. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń obcych 
Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca, Gestor  i Zamawiający, 
którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od przyczyny powstania 
wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Gestora naprawy powstałej wady.  

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

15.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości.  
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16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy wyraża 
zgodę na dokonanie wyboru Wykonawcy zastępczego według uznania Zamawiającego. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§17 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, o którym mowa w § 3 ust.1 tj. …………………………………zł (słownie:………………………………) 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z Umową:  

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

3. W przypadku opisanym w art. 452 ust. 8 Pzp nieprzedłużenie lub niewniesienie nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 449-453 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
zgodnie z postanowieniami art.450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego. Zamawiający bezwzględnie wymaga zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

7. W przypadku gdy Wykonawca wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, a w 
momencie upływu okresu rękojmi za wady nastąpiła zmiana numeru konta wskazanego w Umowie wypłata 
30% zabezpieczenia zostanie zwolniona dopiero po podpisaniu aneksu do Umowy, w którym wskazane 
zostanie nowe konto Wykonawcy. 

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. powyżej nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

 

WIERZYTELNOŚCI 
§18 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy 
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
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2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody  
na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi 
dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze 
środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.          

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,  
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części Umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub nie rozpoczął 
robót w terminie określonym  w § 2 ust. 2; 

3) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywanie robót z 
przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni 
kalendarzowych; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu 
Umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby 
jednego z elementów przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni kalendarzowych w 
stosunku do terminu ujętego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym; 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem Umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub Umową; 

6) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposób sprzeczny z 
Umową, niezgodny z dokumentacją projektową oraz STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego;  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 

8) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy podwykonawczej; 

9) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień; 

10) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego. 
11) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony, czy zgłoszony, 

zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w niniejszej Umowie może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych 
od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz z 
podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,  

z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót; 
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2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji 
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone 
lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
§20 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 
przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na koszt ujęty w wynagrodzeniu 
brutto wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli 
wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
§21 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) przestrzeganie i wypełnienie wymagań wynikających z wydanych decyzji w tym decyzji pozwolenia na 

budowę/ decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 
innych; za nie wypełnienie i nie przestrzeganie wymagań wynikających z ww. decyzji Zamawiający naliczać 
będzie kary umowne w wysokości 1 000 zł za każde uchybienie.  

2) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób; 

3) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione; 

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy; 
5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami; 
6) zapewnienie  Zamawiającemu oraz jego inspektorom, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom 

procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy; 
7) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym również 
na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót, koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę Wynagrodzenia brutto. 
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8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składowanie 
wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów i gruntów w ustalonych miejscach i należytym 
porządku oraz usuwanie zbędnych przedmiotów z terenu budowy; 

9) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych; 

10) uporządkowanie teren budowy po zakończeniu robót budowlanych i poinformowanie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót; 

11) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do 
należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu 
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
§ 22 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub sprzęt Wykonawcy, jego Dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.  

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 
§23 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy o 
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe z tego tytułu w stosunku do 
Zamawiającego.  

OCHRONA ŚRODOWISKA 
§24 

1.  Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany 
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   
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3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych  
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych 
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności 
z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 
przyrody. 

PRAWA AUTORSKIE 
§25 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie autorskie prawa majątkowe  
do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i wyniku wykonania niniejszej Umowy określonej 
w § 1. 

2. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako 
inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania dołączyć 
oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do 
wykonywania praw zależnych. 

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawiera się w kwocie ogólnej określonej 
w § 3. 

4. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przekazywanych Zamawiającemu elementów 
dokumentacji projektowej objętej niniejszą Umową następuje z chwilą ich przekazania Zamawiającemu. 

5. Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi własność Zamawiającego dlatego Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego również własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części,  
na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 

informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami 
tych technik; 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej lub budżetu 

państwa; 
4) wprowadzanie do pamięci komputera; 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 
7) najem, dzierżawa; 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami 

i kosztorysami inwestorskimi; 
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9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub 
całości, opracowania; 

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

7. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 7 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

8. Postanowienia  ust. 2 i 8 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji 
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem  
w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 
roszczenia.   

10. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych  
do przedmiotu Umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu 
rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych,  
w szczególności na: 
1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 
2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Umowy, samodzielnie lub w połączeniu 

z innymi przedmiotami umów. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 
Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

KARY UMOWNE 
§26 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 
a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy określonego w §2 ust.3, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  
b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  10 % 

wynagrodzenia brutto, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 30 %  wartości tych 
robót; 

c) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad lub usterek określonych w protokole odbioru 
robót w terminach określonych przez Zamawiającego w wysokości 0,05% wartości Umowy brutto § 3 ust. 
1,za każdy dzień zwłoki; 

d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad lub usterek określonych w protokole z 
przeglądu, sporządzonego w okresie przeglądów i rozliczenia Kontraktu, w terminach określonych przez 
Zamawiającego w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych)  za każdy dzień zwłoki; 

e) za niezgłoszenie, zgodnie z § 6, któregokolwiek z Dostawców lub Usługodawców - w wysokości 5 000 
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdego niezgłoszonego Dostawcę lub Usługodawcę; 

f) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 
projektu umowy o podwykonawstwo / umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane  lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde 
uchybienie; 
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g) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie; 

h) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
zawartej z Dostawcą lub Usługodawcą lub jej zmiany umowy w wysokości 500 PLN (słownie pięćset 
złotych) za każde uchybienie; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000 
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie; 

j) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,02% wartości brutto umowy  
o Podwykonawstwo / dalsze Podwykonawstwo; 

k) za każdą nieobecność Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego  
w wysokości 500 PLN (słownie pięćset złotych) potwierdzoną notatką sporządzoną przez przedstawiciela 
Zamawiającego; 

l) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie, braki w 
oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 5 000 PLN (słownie: 
pięć tysięcy złotych), 

m) za każdorazowe nieprzedłożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia  
w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) 

n) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w 
§ 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych), 

o) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 15 dni w wysokości 0,1 % 
ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

p) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokości 1 000 PLN (słownie: 
tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

q) W przypadku nie spełnienia zapisów § 4 ust.36-41 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kare umowną z tytułu wygaśnięcia umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

2. Każda z kar umownych wymienionych w podpunktach od a) do q) jest niezależna od siebie, a Zamawiający 
ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

3. Limit kar umownych, jakich Strony mogą od siebie żądać ze wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej 
umowie wynosi 50% ceny ofertowej brutto określonej w §3 Umowy dla każdej żądającej Strony. 

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty 
dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej lub budżetu państwa w przypadku, gdy 
utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności  
z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Termin płatności kary umownej 
odpowiada terminowi płatności faktury należnej Wykonawcy. Jeżeli kara umowna została naliczona,  
a Wykonawca nie wystawił faktury, z tytułu wykonanych robót, z którą można byłoby tę karę potrącić, termin 
płatności kary umownej określa się na 7 dni od dnia wystawienia noty księgowej przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej Wykonawcy lub uzyskać jej 
wartość z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

8. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należna mu karę z dowolnej należności 
Wykonawcy. W przypadku, jeżeli należność Wykonawcy nie pokrywa kary umownej Wykonawca jest 
zobowiązany do jej zapłacenia w terminie 7 dni. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:  
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odstąpienie  od Umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem 
§19 ust.1 pkt 1 w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1; 

10. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

11. Stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON 
§ 27 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub 
wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za 
pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną 
na podane przez Strony adresy, wskazane w ofercie Wykonawcy będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 
 

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą 
elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich 
otrzymania.  

3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane 
polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.  

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 
traktowane odpowiednio, jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z 
postanowieniami ust. 1.  

INTERPRETACJA UMOWY 
§28 

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i 
odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

4. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 
kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron.  

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności:  

a) Prawo zamówień publicznych  
b) Prawo budowlane  
c) Kodeks cywilny  

7. Wszelkie odniesienia do paragrafów i/albo wpisane w nawiasach wartości wyrażone słownie lub cyfrowo mają 
charakter pomocniczy i nie mają wpływu na interpretację Umowy. 

8. W przypadku wystąpienia niejasności lub różnic w zakresie interpretacji poszczególnych zapisów Umowy  
i dokumentów, dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z określoną kolejnością ustaloną 
w §1. Aneksy będą nadrzędne nad dokumentami, które modyfikują. 

9. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy mowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub 
rozbieżność, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod 
uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. Dokumenty opisujące przedmiot Umowy należy traktować, 
jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, 
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ani zakresu należytej staranności, czy odpowiedzialności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa 
zawiera jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 
wcześniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiającego przed przystąpieniem 
do dalszych działań. 

10. Językiem kontraktowym jest język polski. 

11. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

12. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych: mediacji lub innych polubownych 
rozwiązań sporu zgodnie z art. 591 Pzp. 

13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie  
w formie pisemnej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§29 

1. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
a) Oferta Wykonawcy 
b) Opis przedmiotu zamówienia 
c) Dokumentacja projektowa 
d) STWIORB 
e) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
f) Polisa OC, 
g) Pełnomocnictwa  
h) Wykaz osób 

i) ………………………… 

 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
        ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA      
 
 
 
__________________________                             __________________________ 
 
 
 
 
 
 
Przy kontrasygnacie  
 
 
__________________________ 


