Pacyna, 16 listopada 2021 r.
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Dotyczy postepowania ZPPG.271.10.2021 ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w
miejscowosci Skrzeszewy”.

Pytanie 1

Prosze o podanie jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta
przekroczy budzet zamawiajgcego.

Odpowiedz 1

Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zadania zostanie
udostgpniona w dniu 18 listopada 2021 .

Pytanie 2

Zamawiajacy ogfasza postepowanie poing jesienig przyjmujac absurdalnie krotki termin
realizacji tj. do 29.11.2021, co biorgco pod uwage procedure przetargowa stanowi mniej niz 1
miesigc.

Biorac pod uwage wystepowanie juz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz
zblizajagcy sie  okres wystgpowania coraz gorszych warunkéw atmosferycznych
uniemo;liwiajqcych wykonanie  przedmiotu  zamdwienia zgodnie z  wymogami
technologicznymi nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze Przyjety przez Zamawiajgcego termin
realizacji jest niemozliwy do dotrzymania.

W zwigzku z powyiszym wnosimy o zmiane terminu realizacji na 31.05.2022.

Odpowiedz: 2

Zamawiajacy wskazat termin realizacji zamdwienia do dnia 29.12.2021 r. 7 uwagi na to, ze
érodki finansowe na realizacje w/w zadania zostaty pozyskane z Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, zgodnie z umowga pomiedzy Gmina Pacyna a
Samorzagdem Wojewddztwa muszg zosta¢ wydatkowane do dnia 31 grudnia 2021. Przed
wytonieniem wykonawcy i podpisaniem z nim umowy nie mozemy zmienié terminu realizacji
zadania.

Pytanie 3

Umowa nie przewiduje mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku wystgpienia:

- ity wyzszej,

- klgsk zywiotowych,

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z technologia.
W zwigzku z brakiem niezbgdnych zapiséw w projekcie umowy dotyczacych mozliwoéci
Zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie
kolejnego pkt o tresci:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany terminu realizacji umowy w przypadku
wystgpienia:

- sity wyizszej,

- klesk zZywiotowych,

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajqgcych wykonywanie robét zgodnie
z technologig.



Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwoéci zmiany terminu wykonania
robét w przypadku ww. okolicznoéci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.
Odpowiedz 3

Zamawiajacy wprowadza w § 22 Warunki zmiany umowy w ust. 3 pkt 3 dodaje ppkt ,c ,0
tresci:

, warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie z technologia”

Pytanie 4

Prosze o udostepnienie badar geotechnicznych.
Odpowiedi 4

Gmina nie posiada badan geotechnicznych.

Pytanie 5

Prosze o potwierdzenie, e zakres robét jest zgodny z przedmiarem robot.
Odpowiedz 5

Potwierdzamy, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robot.

Pytanie 6

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeéli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz 6

W ramach strefy zamawianych robét nie wystepuja zadne sieci lub inne kolizje.

Pytanie 7

Prosze o potwierdzenie, 7e Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymiw celu wykonania zamowienia,
ktére zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz 7

Potwierdzamy, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbgdnymi w celu wykonania zamowienia, ktore
zachowuja waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie 8

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbgdnymiw celu wykonania zamowienia,
ktére zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazajg Wykonawcy.

Odpowiedi 8

Potwierdzamy, Ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamodwienia, ktore
zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazajg Wykonawcy.
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